

優質化工作督導執行進度報告與管制單

屏東縣私立日新工商優質化計畫
105 年 08 月執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	105-2 開放教學教室, 深化教專成長計畫 105-3 就近日新、落實入學試探課程計畫 105-4 適性學習, 提升學生成效計畫			
執行期程	105 年 8 月 1 日— 105 年 8 月 31 日			
填表人	謝曉儒	管考人	陳淑芳	
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
1、 規劃 105 年 8~12 月優質化相關工作。	1. 研擬 105 年 8-12 月各子計劃預備實施的計劃時程	100%	100%	按預定的計畫、核定計畫書等相關資料規劃本年度活動的內容
2、 修正核定板計畫書	2. 根據教育部所提的建議修正核定計畫書	100%	100%	105 優質計畫複審通過再確定活動內容的規劃

填報單位：

單位管考：

總執行：

總督導：